

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Progetto	Progetto per la realizzazione di un parco attrezzato "accessibile a tutti" nel comune di Gioia dei Marsi.		
Elaborato	Diagramma di Gantt - cronoprogramma dei lavori - All.A		
TAV.	SCALA	DATA	08/08/2017
PROGETTISTA	Ing. Giovanni CORDISCHI		Timbro e Firma:
DIR. LAVORI	Ing. Giovanni CORDISCHI		

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA Ing. Giovanni Cordischi Via Cenzino Cerasani n° 15 67058 San Benedetto dei Marsi (AQ) Cell.:320-0146511 C.F.: CRDGNN87H29G492H P.IVA: 01895340667 e-mail:cordischig@libero.it	Spazio riservato all'ufficio:	Parere altri ENTI:
COMMITTENTE: Comune di Gioia dei Marsi Piazza Savoia 67050 Gioia dei Marsi (AQ) Tel.: 0863-88168 P.iva. 00652220666	Visto: Il Resp. del Procedimento	Parere altri ENTI:

ALLEGATO "A"

Comune di Gioia dei Marsi
Provincia di AQ

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un parco attrezzato "accessibile a tutti" nel Comune di Gioia dei Marsi.
COMMITTENTE: Comune di Gioia dei Marsi.
CANTIERE: S.S.n.83, Gioia dei Marsi (AQ)

San Benedetto dei Marsi, 09/08/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Cordischi Giovanni)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco Berardini Gianclemente)

Ingegnere Cordischi Giovanni
via Cenzino Cerasani,15
67058 San Benedetto dei Marsi (AQ)
Tel.: 320.0146511 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: cordischig@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Settimana 14						Settimana 15				Settimana 16				Settimana 17				Settimana 18				Settimana 19				Settimana 20				Settimana 21																						
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143

